Demo Web Shop		Introduction:	Демонстрационный веб-магазин для покупок с функциями: регистрация,авторизация, поиск товара,приобретение товара в различных категориях,оплата и выбор способа доставки товара, добавление товар в избранное, сравнение товара			
Дата завершения первого этапа	18.07.2023	Objective: Предоставление современной актуально данного проекта в рамках критериев каче практичность,безопасность,удобство ,эф				
Дата сдачи проекта	25.07.2023	Principles: Ранее тестирование,предотвращение део документации			ректов,оптимизированное количество	
In Scope		Entry Conditions (for test execution):			People	
1. Функциональное тестирование		1. Должны быть доступны тестовые данные			1. Менеджер проекта	
2. Тестирование юзабилити		2.Доступность приложения			2. Бизнес-аналитик	
3. Конфигурационное тестирование		3.Все сотрудники прошли процесс онбординга			3. Команда разработки	
4. Тестирование безопасности		4.Все сотрудники ознакомились с документацией			4. Product-owner	
5. Нагрузочное тестирование		Exit Conditions (for test execution):			5. Тестировщики	
6. GUI тестирование		1. Нет багов с высоким приоритетом			Test Envioronment	
7.Smoke- тестирование		2. Баги с низким приоритетом не влияют на функциональность сайта в целом			1.Windows 10 Pro Version 22H2 Google Chrome114.0.5735.199	
8.Тестирование черного ящика		3. Все запланированные тесты выполнены			2.Тест-кейсы создатся в облачной системе управления Qase	
Out of Scope		Risks			3. Баг-репорты оформляются в коммерческой системе отслеживания ошибок YouTrack	
1.Автоматизация для всех видов кейсов		1. Неполная оценка трудозатрат по проекту			Timescales (each iteration)	
2.Регресионное тестирование по каждым тест-кейсам		2. Увольнение сотрудников			1. Планирование	1 день
		3. Финаносвые проблемы			2. Тест анализ	1 день
		4.Тест-план не привязан к плану проекта			3. Разработка тест-кейсов	2 дня
					4. Выполнение тест-кейсов	2 дня
					5.Фиксация найденных багов	2 дня
				6. Анализ результатов тестирова 1 день		
					7. Отчетность	1 день